

Erstellung eines (inter)kommunalen Ökokontos für die Kommunale Allianz Main-Wein-Garten e.V. in den Landkreisen Main-Spessart und Würzburg
Termin- und Ablaufplan Projekt

		Zeitachse															
		2022				2023											
Angebotene Leistungen		Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	Ausgangslage - Überprüfung und Dokumentation des Bestandes an kommunalen Kompensationsflächen und -maßnahmen																
2.	Ermittlung des zu erwartenden Ausgleichsbedarfs																
3.	Überprüfung der Suchkulisse, Überprüfung aufgewerteter und entwickelbarer Flächen																
4.	Erarbeiten von Entwicklung- und Maßnahmenkonzepten für aufwertbare kommunale Flächen																
5.	Übergabe der Unterlagen																
6.	Projektmanagement																
zusätzliche Leistungen		2023				2024											
		Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
7.	Laufende Pflege und Betreuung des Ökokontos (Kontoführung)																
8.	Handelbarkeit von Ökokontomaßnahmen in Fläche oder Wertpunkten																
9.	Ergänzende Leistungen zur Betreuung praktische Ausführung																

Präsentation Zwischenergebnis

Stand: 21.02.2022 - H. Marquart - Deutsche Landschaften GmbH